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VERSLAG  Voortgangsoverleg Feyenoord City 

 

 

Datum : 26 februari 2024 
 
Aanwezig : zie presentielijst 
  
Locatie : Bankwerkerstraat 16, Rotterdam 
 
Tijd    : 19.00-20.00 uur  

 
                                                                                   no: 024/7 

           

 

 

1 Opening, mededelingen, vaststellen agenda 

 

 

 Johanneke opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Het verslag van 18 
januari 2024 wordt vastgesteld. De opzet van het VGO ziet er deze keer anders uit 
aangezien er een sneak preview wordt gegeven van het Masterplan 2.0. 

Johanneke geeft aan dat verkeersopmerkingen voor Feyenoord nog doorgegeven 
kunnen worden. Theo zal deze dan doorsturen.  

 

 

2 Stand van zaken Gebiedsontwikkeling aan de Maas 

 

 

 Rob licht de stand van zaken vanuit de Stichting toe. Afgelopen periode heeft er 
weer een Klankbordgroep Waterkant plaatsgevonden. De sessie was goed bezocht. 
Wel zijn we nog op zoek naar meer diversiteit in de samenstelling van de 
klankbordgroep. Er wordt een oproep gedaan aan het VGO om actief mensen aan 
te melden als zij in hun netwerk geïnteresseerden hebben. Er is input opgehaald 
voor de ambities en de verbinding/bereikbaarheid met omliggende wijken.  

Het participatierapport is inmiddels afgerond en zal gedeeld worden. Het 

ambitiedocument gaat 26 maart, net als het Masterplan 2.0, naar het college.  

Het Colosseumplot is begin februari in het Q-team geweest en is daar positief 
ontvangen. De input vanuit de Moskee om meer ruimte te creëren tussen de 
moskee en de nieuwe bebouwing is opgenomen in het ontwerp. Het Mallegatplot 
gaat in maart naar het Q-team. De maatschappelijke programmering van beide 
plots krijgt komende tijd ook aandacht. Met de wijkraden zal dit besproken worden. 

De Q-team vergadering maart is openbaar. Johanneke zal de link doorsturen van 
de website, hier staat ook de agenda op. De zienswijzeperiode voor de 
projectbestemmingsplannen is inmiddels afgelopen en momenteel wordt er 

gewerkt aan de beantwoording hiervan.  

Begin februari heeft het college van B&W een werkbezoek gebracht aan het gebied. 
Zij is rondgeleid langs de Koepels en de sociaal ondernemers in de tijdelijke 
ruimte. Het was een zeer geslaagde ochtend.  

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                               2 

3 Masterplan 2.0  

 

 

 Wilco geeft een toelichting op het Masterplan 2.0. Woensdag 28 februari is de 
inloopavond in het Topsport Centrum. Daar is iedereen natuurlijk van harte voor 
uitgenodigd. De uitnodigingen zijn breed verspreid.  

Wilco geeft aan dat in het Masterplan 2.0 uitgangspunten geformuleerd zijn en dat 
deze worden vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten worden de 
verschillende deelgebieden uitgewerkt. Alles wat nu te zien is zijn mogelijke 

voorbeelduitwerkingen. Door middel van een participatieproces en de input van de 
omgeving wordt uiteindelijk aan een definitief ontwerp gewerkt. Het besluit voor 
een stadsbrug is inmiddels genomen. In het Masterplan 2.0 is opdracht gegeven 
om hier dan ook mee te werken en als uitgangspunt mee te nemen.  

Wilco neemt de deelnemers mee door de verschillende deelgebieden. Er zijn 
vragen over het station Stadionpark. Het klopt dat er meerdere stations op korte 

afstand van elkaar komen (Lombardijen, Stadionpark en Zuid). Het is de bedoeling 

dat de frequentie van de treinen ook omhooggaat. In combinatie met meerdere  
stops ontstaat een “metro-achtige” situatie. De samenwerking met ProRail en NS 
verloopt positief.  

Er wordt zorg uitgesproken over het buitendijks bouwen. In de plannen wordt 
rekening gehouden met waterstijging. Er wordt al op hoogte gebouwd. 

Ed vraagt aandacht voor buslijn 32 in Feijenoord. Laat die met de komst van de 

nieuwe OV-situatie (HOV over de nieuwe brug en rond het nieuwe station) ook 
aansluiting krijgen op dat nieuwe OV. Kortom: Neem het bestaande OV-netwerk 
mee bij de ontwikkeling van het nieuwe OV-netwerk.  

Ben geeft aan dat het belangrijk is de Esch goed mee te nemen omdat alle 
ontwikkelingen op Zuid op de langere termijn impact hebben op Noord. Voorkomen 
dat de Esch te laat betrokken wordt, graag aan de voorkant meenemen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Rondvraag en afsluiting 

 

 

 De bewoners uit de omliggende wijken willen graag betrokken worden bij de 
planvorming rond de uitbreiding van het Topsportcentrum. Wilco zegt toe dat hij de 
projectmanagers deze wens zal doorgeven. 

Johanneke bedankt iedereen voor de betrokkenheid en de input en sluit de 
vergadering om 20.00 uur 
 

 

 


