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PROCES TOTSTANDKOMING VOORLOPIG ONTWERP

Start ontwerpteam januari 2018

Op basis van door directies vastgesteld Programma van Eisen (PvE);

Totaal 1094 eisen;

In PvE is input van FSV De Feijenoorder en de Supportsraad Feyenoord (110 eisen) opgenomen;

Eisen hebben betrekking op:

(Multi)functionaliteit: voetbalstadion, events en horeca;

Unieke voetbal beleving: meenemenen elementen van de Kuip;

UEFA/FIFA richtlijnen;

Eisen gemeente Rotterdam;

Veiligheid, duurzaamheid, maatschappelijke meerwaarde en rentabiliteit.
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BEOORDELING VOORLOPIG ONTWERP

Oplevering Voorlopig Ontwerp (VO) in juli 2018

Beoordeling Voorlopig Ontwerp:

VO moest op aantal punten aangepast worden om nog beter op PvE aan te sluiten;

Door prijsontwikkelingen voorziene indexering niet meer toereikend;

€ 30 miljoen bezuinigen, met behoud van functionaliteit en kwaliteit.
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VAN VOORLOPIG ONTWERP NAAR DEFINITIEF ONTWERP

Oplevering verbeterd Voorlopig Ontwerp (VO) in oktober 2018

November en december 2018 doorontwikkeling Programma van Eisen ten 

behoeve van Definitief Ontwerp

Januari 2019 opstart Definitief Ontwerp
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WAAR STAAN WE VANDAAG?

Definitief Ontwerp (DO) in volle gang 

Oplevering DO na de zomer 2019;

Aanvraag omgevingsvergunning  2de helft 2019.

Selectieproces bouwteampartner gestart:

Met drie partijen in gesprek;

Selectie door middel van concurrentiegerichte dialoog;

Nieuw Stadion gaat in zee met de voor haar meest geschikte partner;

Bekendmaking keuze bouwteampartner verwacht in april 2019
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